
 
 
 

Hinweise zum weiteren Ablauf  
 

 

Danke für Ihr Vertrauen. Hiermit bestätigen wir Ihnen den Eingang Ihrer 
Angebotsbestätigung. Wie geht es nun weiter? Nach der Freigabe des Angebotes schließen 
sich bei Göhler Treppen folgende Schritte an: 
 
1. Aufmaßtermin  
 
Zur Erstellung des konkreten Treppenprojektes ist ein Aufmaß vor Ort / Baustelle nötig. Dieser 
Termin muss zur optimalen Vorbereitung und Produktionsplanung mindestens 12 Wochen 
vor dem geplanten Montagetermin durchgeführt werden.  
 
Unser Tipp & Hinweis: Dafür sind fertige Wandflächen und Estrichebenen (Aussparungspläne 
für Versorgungsleitungen bitte beachten!) erforderlich. Oft sind wir Alle von anderen 
Gewerken im Baufortschritt abhängig. Da wir keinen Einblick darin haben, bitten wir um 
Abstimmung und eine Terminerinnerung zur Vereinbarung eines Aufmaßtermins. Bitte rufen 
Sie bei Fragen an! 
 
2. Erstellung Werkplan 
 
Nach dem durchgeführten Aufmaßtermin erstellen wir in der Regel innerhalb von 2 Wochen 
einen individuellen Werkplan. Dieser wird Ihnen zur Freigabe zugesendet, um ggf. mögliche 
Änderungen mit uns besprechen zu können. 
 
Unser Tipp & Hinweis: In der Regel werden bei Rückfragen nur kleine Korrekturen besprochen 
und eingearbeitet. Sollten Sie größere Änderungen planen, werden diese von uns zeitnah 
bearbeitet und Ihnen erneut zur Wiedervorlage und Freigabe zugesendet. Bitte beachten Sie, 
dass sich hierbei der Produktions- und Montagetermin ggf. verschieben kann. 
 
3. Freigabe des Werkplanes / Produktionsplanung 
 
Mit Ihrer Freigabe des Werkplanes wird nun eine Abschlagszahlung fällig. Damit sind alle 
Voraussetzungen erreicht, damit wir das Material für Ihr Treppenprojekt beschaffen und Ihre 
Treppe in die Produktionsplanung einlasten können. Ab diesem Zeitpunkt sind Änderungen 
nur noch im Ausnahmefall (siehe unsere Hinweise in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen) 
möglich. 
 
Unser Tipp & Hinweis: Nach der Freigabe des Werkplanes und Zahlung der 
Abschlagsrechnung sind wir wieder auf Ihre Unterstützung angewiesen. Unser Tipp & 
Hinweis: Dafür sind fertige Wandflächen und Estrichebenen (Aussparungspläne für 
Versorgungsleitungen bitte beachten!) erforderlich. Oft sind wir Alle von anderen Gewerken 
im Baufortschritt abhängig. Da wir keinen Einblick darin haben, bitten wir um Rücksprache zu 
mögl. Terminverschiebungen. Bitte rufen Sie bei Fragen an! 
 



4. Ihre Treppe ist im Produktionsprozess eingelastet 
 
In der Regel sollten Sie ab Schritt 3 mit mindestens 8 Wochen bis zum Montagetermin 
rechnen. Sobald der Produktionsprozess abgeschlossen ist, melden wir uns bei Ihnen in der 
Regel 1 Woche vor dem möglichen Montagetermin zur genauen Terminierung (Datum / Zeit). 
 
Unser Tipp & Hinweis: Mit der konkreten Terminierung des Montagetermins erhalten Sie von 
uns weitere Hinweise für den Montagetermin Hinweise zum Montagetermin). 


